



ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ ବିଭାଗ
Information & Public Relations Department
 Government of Odisha, Bhubaneswar-751001
 Phone : (91-674) 2536736 /2390818 (Fax)
 e-mail: iprsec.or@nic.in

News ID-IPR/Works(OD)/916/22-12-2020

ଚୌକିପଡ଼ା ରେଲ୍ୱେ ଓଭର ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତା.୨୨/୧୨/୨୦୨୦

ଇସ୍ତାତ ଓ ଖଣି, ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତା.୨୧/୧୨/୨୦୨୦ରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚୌକିପଡ଼ା ରେଲ୍ୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସଂପର୍କରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ଦାସ, ପୂର୍ବ ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଡଃ କିଶନ କୁମାର, ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ରେଳବାଇର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପି.କେ.ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ରେଲ୍ୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ, ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଥଇଥାନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ଲାନ, ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ, ଆବଶ୍ୟକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଏହିଭଳି କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଏ ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ରେଲ୍ୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୂରକରି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତରୂପେ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ।

ସୁଜିତ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ
ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ